



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 684 Reg. Det.

Valvasone Arzene li, 29-12-2021

OGGETTO

INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021: PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CUP G79J21004730001 - CIG 88643282E0

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 30.07.2021 di nomina del sottoscritto a sostituto del Responsabile del Servizio suindicato;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Servizio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/02/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/02/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano della Performance e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021-2023;

PREMESSO che:

- il Comune di Valvasone Arzene è assegnatario ai sensi dell'art.1 commi 29-37 della L. 160/2019 di un contributo per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per un importo pari ad € 50.000,00;
- il Comune di Valvasone Arzene ai sensi del Decreto 11 novembre 2020 è assegnatario di un ulteriore contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per un importo pari ad € 50.000,00;
- con determinazione n.361 del 22.07.2021 del Responsabile del Servizio Tecnico è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEA DEL P.I. FLAVIO FORNASARI DI FIUMICELLO (UD) l'incarico di PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE degli INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

SOSTENIBILE del territorio comunale per un importo pari ad € 9.500,00 al quale vanno aggiunti gli oneri previdenziali e l'IVA al 22% per complessivi € 12.169,50;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 02.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal P.I. Fornasari Flavio dello studio TEA di Fiumicello (UD), dell'importo complessivo di € 100.000,00 dei quali € 68.450,00 per lavori ed € 31.550,00 per somme a disposizione;

- con determinazione n.429 del 08.09.2021 gli "INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021" sono stati affidati alla impresa PRESOTTO ENNIO SRL di PORCIA (PN) per un importo pari ad € 57.792,96 più oneri di sicurezza pari a € 3.500,00 per € 61.292,96 + IVA al 22% pari a € 13.484,45 per complessivi € 74.777,41;

RICORDATO che l'intervento è finanziato ai sensi dell'art.1 commi 29-37 della L. 160/2019 di un contributo per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per un importo pari ad € 50.000,00 ed ai sensi del Decreto 11 novembre 2020 di un ulteriore contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per un importo pari ad € 50.000,00;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 13.10.2021 come da verbale in pari data;

VISTA la richiesta dell'impresa PRESOTTO ENNIO SRL di PORCIA (PN) del 28.12.2021 nostro prot.12272, volta ad ottenere una proroga della data di ultimazione dei lavori, per i motivi indicati nella domanda;

RITENUTO di esprimere parere favorevole in merito alla concessione di una proroga fino al 10.03.2022 ai termini contrattuali previsti per la realizzazione degli "INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021" alla impresa PRESOTTO ENNIO SRL di PORCIA (PN);

VISTA la L.R. 14/2002 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 codice lavori pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare una proroga fino al 10.03.2022 ai termini contrattuali previsti per la realizzazione degli "INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2021" alla impresa PRESOTTO ENNIO SRL di PORCIA (PN);
2. Di trasmettere copia della presente determina alla ditta appaltatrice;

E nel contempo,

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
Biasutti Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la suddetta determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 19-01-2022 al 03-02-2022 .

Valvasone Arzene, lì 19-01-2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
(Aderenti Tiziana)